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 “Muchos años de experiencia nos han enseñado
que el arranque y la operación continua y sin
tropiezos de una unidad de proceso, tienen
relación directa con la calidad del trabajo llevado
a cabo durante las fases de Completamiento
Mecánico, pre-comisionado y comisionado. Un
esfuerzo completo y bien planificado es uno de
los factores clave que conducen a un arranque
sin problemas y una operación estable”

Pluspetrol
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MECHANICAL COMPLETION & 
COMMISSIONNING (MC&C)

El concepto central del Comisionamiento,
(MC&C), en su sentido más amplio, consiste en
ejecutar de un modo estructurado, eficaz y
documentado el conjunto de acciones que se
requieren para lograr un arranque efectivo y sin
problemas de cualquier planta, a fin de acelerar
su entrada en producción con eficiencia y con
seguridad, tanto en lo que hace a la integridad
de los equipos, como hacia las personas y la
producción.
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Se ejecuta en la práctica una vez que el Grupo de
Construcción ha concluido el completamiento mecánico
de las instalaciones de acuerdo a lo estipulado en los
Planos y Especificaciones. El precomisionamiento y
Comisionamiento se llevan a cabo a través de una serie
de actividades y procedimientos ordenados sistema por
sistema. Estas acciones tienen por objeto traspasar
formalmente la Planta al personal encargado de la
Producción, garantizando su operatividad en los términos
de Seguridad, Confiablilidad y Performance requeridos
para lograr la recepción del Proyecto por parte del Cliente,
asegurando asimismo, la disponibilidad de la información
para su uso futuro y la traceabilidad de todo lo obrado .

MC&C-cont.
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Para lograrlo es fundamental trabajar desde las
etapas iniciales de la Ingeniería básica y de detalle,
la Procura y la construcción, para planificar los
recursos y las acciones que permitan acelerar y
anticipar el proceso de MC&C, a fin de lograr una
Puesta en Marcha sin problemas y en el menor
plazo posible, asegurando el cumplimiento de la
fecha de entrada en producción.

Todas estas labores deberán ser previamente
aprobadas y supervisadas por El Ingeniero o
representante del Cliente, y ejecutadas con total
adhesión a las Normas de Seguridad, Salud,
Protección del Medio Ambiente y Operación
aplicables.

MC&C-cont.

6/73



La totalidad del proceso de MC&C deberá quedar documentado
en los dossiers del proyecto.

A través de los Sistemas y de la Organización implementada
para el Aseguramiento de la Calidad y el Control
Documentario del Proyecto a lo largo de las etapas de
Ingeniería, Procura y Construcción, se deberá poder contar
con el íntegro de los documentos que van a formar parte de
los Dossiers de cada sistema, y que van a permitir un 100%
de traceabilidad de las acciones desarrolladas, pruebas y
ensayos efectuados.

Una vez concluido el Comisionamiento de la Planta el Cliente
deberá contar con los Manuales de Operación y
Mantenimiento y con los Dossiers completos de cada Equipo
y Sistema.

DOCUMENTACION (MC&C)
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DEFINICIONES

 PRECOMISIONAMIENTO
Es el conjunto de actividades de revisión, verificación,

documentación y realización de las pruebas y ensayos necesarias
para comprobar que todos los Sistemas que conforman el proyecto
fueron correctamente instalados y debidamente probados, tal
como exigen las bases de diseño y los manuales de los fabricantes
de cada equipo.

 MECHANICAL COMPLETION
El completamiento mecánico confirma a través de un

Certificado extendido por El Cliente o su Ingeniero, que los equipos
y sistemas que componen la Planta estén completos y hayan sido
construidos e instalados de acuerdo a la información y
especificaciones finales de Diseño, las recomendaciones de los
fabricantes y respetando la Normas y Regulaciones cuya aplicación
es exigible contractualmente para el proyecto, o que son parte de
las buenas prácticas de Ingeniería utilizables. Con este Certificado
la Planta o un sistema en particular están listos para comenzar las
siguientes actividades de Comisionamiento. 8/73



DEFINICIONES-cont

 COMISIONAMIENTO
El fin del Comisionamiento es de garantizar que los sistemas

que conforman el proyecto, interactúen entre si de acuerdo a los
diseños, normas, requerimientos del cliente y recomendaciones de
los fabricantes, estando expeditos para iniciar las actividades de
Puesta en Marcha de la Planta.

 PUESTA EN MARCHA
Consiste en verificar que las instalaciones como un todo

operan de acuerdo con las condiciones de diseño, procediendo
gradualmente a poner las instalaciones en operación paso por
paso y de un modo controlado, seguro y confiable hasta que estas
alcancen las condiciones normales de operación y la producción
se haya estabilizado (Rump Up). En esta etapa se efectúan las
pruebas de performance para verificar el cumplimiento de los
parámetros garantizados.
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VERIFICACION DE SISTEMAS

 MECHANICAL COMPLETION
 Completos según planos y especificaciones

 PRECOMISIONAMIENTO
 Correctamente instalados y debidamente probados
 Punch lists

 COMISIONAMIENTO
 Sistemas interactúan entre si

 PUESTA EN MARCHA
 Arranque gradual, seguro y controlado (Rump up)
 Run up tests
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Contáctenos para sus necesidades de 
Comisionamiento
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